
DOZOR NAD TRHEM – FÁZE PLÁNOVÁNÍ 

 

Krátkodobý plán 

Jakmile  se  rozhodne  o  vytvoření  krátkodobého    plánu,  musí  být  detailně  rozplánován. 
Plánovací  proces  jako  celek  nevyhnutelně  vede  k řadě  projektových  plánů  a  dalších 
plánovaných činností (běžné plánované kontroly, očekávaná kapacita pro vyřizování stížnosti 
a hlášení  spotřebitelů  atd.),  které určují  konkrétní  činnosti  a  kroky dozoru nad  trhem pro 
stanovené časové období, obvykle 1 rok. Tento program stanoví podrobněji než krátkodobý 
program projekty a akce pro stanovené období: jaké aktivity je třeba vyvíjet, jak často, kdy a 
kde. 

 


